

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- 1. sz. módosítása -

a közbeszerzési eljárás 2.) része, a **nagyiskola – Karancslapujtó, Rákóczi út 70.** - vonatkozásában

megrendelő

Név: **Karancslapujtó Község Önkormányzata**
Székhelye: 3182 Karancslapujtó, Rákóczi út 95.
Adószám: 15451079-2-12
Pénzforgalmi szám: OTP Bank 11741000 – 15451079 – 00000000
KSH szám: -
Cégjegyzékszám: -

***Képviseli: Morgenstern Ferenc polgármester,
Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző***

és vállalkozó

Név: **TREND Építő Zrt.**
Székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 74.
Adószám: 13875475-2-41.
Pénzforgalmi szám: Raiffeisen Bank: 12010422-00100996-00100008.
KSH szám: 13875475-4120-114-01.
Cégjegyzékszám: 01-10-045591.

***Képviseli: Mihály Csaba vezérigazgató,
Mihály Gyula cégvezető***

között 2009. július 8-án a karancslapujtói Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola nagyiskola (Rákóczi út 70.) épületének felújítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) felek az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés VII. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„VII.1. A kötbérköteles határidő a teljes szerződés szerinti kivitelezésre az I. ütem vonatkozásában {tető bontás (vetület:568 m2), 1. em. födém (601 m2), 2. em. födém (581 m2), teljes szerkezeti falazás

2009. december 15. napja

a II. ütem vonatkozásában
(Szerződés szerinti teljes készütség.)

2010. április 30. napja.”

2. A Szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az egyéb ide vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni. Jelen szerződést Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt, Karancslapujtón, 2009. november 13.

vállalkozó

megrendelő