
 

 
 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 
 

 
 
amely létrejött egyrészről az 
 

Karancslapujtő Község   Önkormányzata   
Címe: 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95. 
Adószám:  
Telefon:    06/32/547-030 
Fax:          06/32/447-447 
Képviseli: Morgenstern Ferenc  Polgármester  
 továbbiakban mint Megrendelő, 

 
 másrészről: 

 

            Bartók József víz-, gáz- és központi fűtés szerelő mester 

Címe: 3368 Boconád, Kossuth Lajos út 41. 
Váll.ig.. szám: EV-116797 
Adószám: 47805240-2-30 
Telefon: +36(30) 943-4397 
Fax: +36(36) 584-005 

 

továbbiakban mint Vállalkozó (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között a következőkben 
részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt munka tárgyában lebonyolított 
közbeszerzési eljárás alapján. 
 
1. A szerződés alapjai 

 

1.1.   Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja 

Karancslapujtő, Hunyadi út 38. sz. alatti óvoda gáz- és központi fűtés felújítás 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és  kivitelezési munkái  

1.2.  A szerződés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlatkérési 
Dokumentáció határozza meg. 
 
1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi okmányok, melyek 
érvényessége csak együttesen áll fenn: 

- Ajánlattételi felhívás 
- Ajánlatkérési dokumentáció 
- Engedélyezési  tervdokumentáció 
- Kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok/adott esetben/ 
- Vállalkozó ajánlata 
 



2.A szerződés összege: 

2.1. A szerződés vállalkozói összege: A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált 
rögzített egyösszegű átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem 
változtatható. 
 

általános forgalmi adó nélkül:      9.019.161 Ft 

ÁFA 25 %                             :      2.254.790 Ft 

Összesen                               :                                                11.273.951 Ft 

 

2.2. Pótmunka 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt, a létesítmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges pótmunkákat külön díjazás ellenében elvégezni. Pótmunkának 
minősülnek a tenderdokumentációban nem szereplő építési, szerelési munkák, amelyek 
elvégzését a Megrendelő a szerződés megkötését követően rendelt el. 

 
 

3. Határidők:  
 
A szerződés teljesítésének határideje: 2010. szeptember 20. 
3.1. A munkaterület átadása: Megrendelő a kivitelezési munkához szükséges munkaterületet 
szerződéskötést követően Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
 
4. Vállalkozó teljesítése 
 
4.1. Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes, szabvány- és technológiai előírásoknak 
mindenben megfelelő I. osztályú minőségű, az EU-s, ennek hiányában a magyar 
szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles. 
Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlati felhívásban, 
az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet is, mely a 
szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges. 
A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó az általa készített engedélyezési terv 
alapján a szükséges engedélyeztetést elvégezte, (szakahatósági- üzemeltetési hozzájárulást, 
engedélyt beszerezte) a kivitelezési munkát elvégezte,   azt a készre jelentette, azaz az 
érvényes szabványok szerint I. o. minőségben rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, hiánymentesen elkészült, a 72 órás próbaüzem sikeresen lezajlott, azt az 
üzemeltető és a műszaki ellenőr igazolta, továbbá a Megrendelő átvette. A próbaüzem 
lefolytatásához szükséges feltételek biztosítása vállalkozó feladatát képezi. 
Vállalkozó kötelessége a kezelési -  karbantartási utasítás megrendelőnek történő átadása és a 
karbantartó személyzet – térítésmentes – betanítása. 
 
4.2. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles a 
Megrendelő részére átadni. A műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és karbantartási 
utasításokat magyar nyelven kell szolgáltatni. 
 
4.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésekor Megrendelőnek három példány megvalósítási 
tervdokumentációt köteles átadni. 
  



4.4. Vállalkozónak a helyszínen a 290/2007. (X.31.) számú Kormányrendelet rendelet szerinti 
építési-szerelési naplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatát Megrendelőnek át kell adnia. 
Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek nevét a szerződés tartalmazza. Az építési 
naplóvezetésre vonatkozóan a rendelet előírásait be kell tartani. 
 
4.5.Vállalkozó köteles a törvényes előírásoknak (és a szerződésben előírt) megfelelő 
vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban át kell adnia a 
Megrendelőnek. 
 
4.6.Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik. 
 
4.7.Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a 
Megrendelő vagy megrendelő képviseletében eljáró személy által kifogásolt és az építési 
naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát. 
 
4.8. A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkáknál három munkanappal korábban írásban 
köteles értesíteni a Megrendelő megbízottját. 
 
4.9. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére 
felhívni. 
 
4.10. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, 
alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a 
beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
 
4.11. A Megrendelő által írásban elrendelt változtatásokat, módosításokat a Vállalkozó 
köteles befogadni és azokat elvégezni. 
 
4.12. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági 
jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 
 
4.13. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének 
vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a 
Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. 
 
4.14. A Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos 
ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg 
a Megrendelőnek átadni. 
 
4.15. A megvalósítás során a működő létesítményekben a munkálatok ideje alatt a 
Vállalkozó köteles a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani. 
 
4.16. A Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített postai alépítmények, 
elektromos energia, ivóvíz, telefon, gáz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat gondos feltárásáról, 



keresztezések szakszerű kialakításáról, esetleges újabb közműegyeztetésről, az okozott károk 
megtérítéséről, a szükséges javítási munkák elvégzéséről. 
 
4.17. Az építkezés helyén saját nevét és székhelyét, valamint a támogatási pályázatban 
szereplő információkat tartalmazó táblát kell elhelyezni, feltüntetve, hogy a beruházás 
támogatással valósul meg, továbbá az esetleges alvállalkozóinak nevét is tartalmaznia kell a 
táblának. 
 
4.18. Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-
EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani. 
 
5. Minőségbiztosítás 
 
5.1.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó Normatív Dokumentumoknak , azaz az Európai Uniós, ennek hiányában a Magyar 
Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Nemzeti Irányelveknek, Műszaki 
Előírásoknak, Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken 
felül a Vállalkozó az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti 
és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartani. 
 
5.2.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten  kezeli, 
és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a 
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 
 
5.3.Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. 
osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. Vállalkozó 
szolgáltatja az esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és 
berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait, betonminőség vizsgálati és 
földmunka tömörségi jegyzőkönyveit. 
 
6. A munka átvétele 

6.1. Az átadásról jegyzőkönyv készül. 
A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt. 
Az átadási dokumentáció tartalmazza: 
Az átadási tervet („D” terv), azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának műszaki 
terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven: 

 megvalósulási terv 1 pld, szakági bemérések 1 pld. 
 jogi munkarészek 1 pld. 
 mérési jegyzőkönyvek (megvilágítási-mérési, érintésvédelmi, villámvédelmi  

mérési  minőségvizsgálati  jegyzőkönyvek 1 pld, stb.) 
 a beépített anyagok műbizonylatai 1 pld, 
 kivitelezői nyilatkozatok, 
 építési naplók másolatai, 
 a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe,      

telefonszáma), 
 minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel  



kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az  
üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére. 
 

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 
 
6.2. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a létesítmény I. osztályú minőségben, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a szerződésben vállalt határidőre 
hiánymentesen elkészült, alkalmas a támogatás realizálására, továbbá az ajánlati felhívásban 
rögzített, az üzemszerű használathoz (használatbavételi engedélyhez) kötődő dokumentációs 
munkarészek is teljesültek. 
 
6.3. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszűntetésére 
vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a 
szerződés kötbér megállapításaira, a késedelemből fakadó egyéb Megrendelői kártérítési 
igényre. 
 
6.4. A Vállalkozó a szerződés határidőre történő nem teljesítése esetén köteles a határidő 
lejártát követő öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve 
vállalni. 
 
6.5. A jótállási és szavatossági idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve 
lezárása. 
 
 
7. Szavatosság és jótállás  

7.1. Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az 
anyagminőségből, gyártásból, vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve 
mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során 
előállhatnak. Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles 
Megrendelőt tájékoztatni, és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni. 
 
7.2. Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti létesítményre vonatkozóan a sikeres műszaki 
átadás-átvételtől kezdődik, és  12 hónapig hónapig tart. 
 
7.3. Vállalkozó  nettó 451.000 Ft jótállási biztosítékot szolgáltat. 
 
7.4. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A 
kijavított, illetve kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti. 
 
7.5.A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott 
utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák 
kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi. 
 
7.6. Vállalkozó a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján felel az általa 
szállított berendezések hibája által okozott kárért. 
Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak, 
egyebekben az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú 
együttes rendelet rendelkezései, az egyes nyomvonal-jellegű építményszerkezetek kötelező 



alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 
 

8. Megrendelő tevékenységei 

Megrendelő jelen szerződés teljesítése során végzendő tevékenységei az alábbiak: 
 
8.1. Minőség-ellenőrzés 
 
Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott munkák vonatkozásában helyszínen 
minőségellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti. 
Megrendelő minőségellenőri tevékenysége semmilyen módon nem érinti Vállalkozó 
felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére. 
 
8.2. Megrendelő kötelezettségei 
 
Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja. 
Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és azt legalább 10 naponként az 
építési naplóban igazolni. A mennyiségre és a minőségre tett megállapításait az építési 
naplóban kell rögzíteni. 
 
8.3. Megrendelő jogai: 
 

- Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló 
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, Vállalkozó érdekeinek 
figyelembe vételével. 
- A munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni (a technológiát 
figyelembe véve és előzetesen egyeztetve a Vállalkozóval). 
- A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni, 
úgy, hogy az ezzel járó költségeltérést Vállalkozóval köteles egyeztetni. 
- A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni. 
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot. 
 

 
9. Fizetési feltételek 
 
Megrendelő az általa teljesítendő ellenszolgáltatást a szerződés mellékletét képező műszaki-
pénzügyi ütemtervnek megfelelő, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekkel teljesíti. 
 
9.1.Vállalkozó által kiállított számla ellenértékét megrendelő a kézhezvételtől számított 60 
napon belül átutalással egyenlíti ki.  
 
9.2. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg, 
melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik. 
 
9.3. Szerződő felek tudomásul veszik hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a 
közbeszerzési felelősségi szabály (Art. 36/A. §) hatálya alá esik. 
(A vonatkozó törvényi előírást a Függelék tartalmazza.) 
 



10. A szerződés módosítása 
 
A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. 
§–ában foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – 
módosíthatják. 
 
11. Vállalkozó közreműködői 
 
Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni. 
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben 
rögzített kötelezettségei és felelőssége alól. 
Alvállalkozó neve:         Sólyom Ferenc víz-, gáz-, és központi fűtés szerelő 
Címe:                             5100 Jászberény, Csík Tibor út 22. 
Telefon/fax:                   +36 (30) 229-7528 
 
12. Kapcsolattartás 

 

Vállalkozó és Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő 
megvalósítása érdekében szoros kapcsolat tartanak. A Megrendelő a munkát a műszaki 
ellenőr útján ellenőrzi.  
 
 
A műszaki ellenőr neve, címe és telefonszáma:  
                             Név           :    Timmer Zoltán, Sturmann Béla 
                             Cím               : 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. 
                             Telefon/fax.  : 32 411-844 
A vállalkozó képviselői: 
                             Név               : Bartók József 
                             Cím               : 3368 Boconád, Kossuth Lajos út 41. 
                             Telefon/fax.  : +36 (30) 943-4397 
 
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építési-
szerelési napló). 
- A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni 
szükséges. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni. 
- A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki 
ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott 
módosításokat a Vállalkozónak kell minden esetben a Tervező részére átadni, a 
módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából. 
 
13. Késedelmes teljesítés 
 
13.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul 
köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható 
időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a 
határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. 
 
13.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó véghatáridőt érintő késedelmes teljesítés esetén napi 
50.000 Ft késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.  A késedelmi kötbér maximálisan 
30 késedelmes napig jár a Megrendelő részére.   



 
Hibás teljesítésnek tekintendő, ha a hiba a szerződés tárgyát képező mű egészére kihatással 
van, és e miatt az nem használható rendeltetés szerűen, a megállapodottnál alacsonyabb 
minőségi osztályba tartozik, értékcsökkent, vagy csak többletköltséggel üzemeltethető, ill. a 
megrendelőnek egyéb kára származik belőle. 
 
14. Vagyon-és felelősségbiztosítás 
A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik olyan általános felelősségbiztosítással, amely 
fedezetet nyújt a projekt megvalósításával összefüggésben keletkező a megrendelőt vagy 
harmadik személyt ért károk megtérítésére. 
 
 
15. Egyéb feltételek 
 
15.1. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá 
tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 
munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 
 
15.2. Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, ez nem minősül 
teljesítésnek (átvételnek) csak akkor, ha ezt a  Szerződő felek kifejezetten kinyilvánítják és a 
megfelelő eljárást lefolytatják. 
 
15.3. Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, 
melynek egyeztetése után a Szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják vagy a 
pótmunkára külön szerződést kötnek. 
 
15.4.  A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a 
szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a 
Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét 
megállapítja és kiértékeli. 
Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az 
elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 
15.5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megfelelően - jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg - teljesítési biztosítékot szolgáltat, melynek mértéke: 
300.000 Ft. 
A teljesítési biztosíték 90 %-a a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követő 30 
banki napon belül, 10 %-a pedig az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatását követő 30 banki 
napon belül kerül visszautalásra vállalkozó  részére. 
 
16. Szerződéstől való elállás 
 
Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, akkor, ha a Vállalkozó 
nem a szerződésnek megfelelően teljesít. 
Ez vonatkozik arra az esetre is, ha: 
- A Vállalkozó késedelmesen teljesít, és az általa felajánlott új teljesítési határidőt a 
Megrendelő nem fogadja el, vagy 



- A munka végzése során a körülmények arra engednek következtetést, hogy a teljesítés hibás 
lesz. Ekkor a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő 
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 
 
17. Vitás kérdések rendezése 
 
17.1. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek 
egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz. 
 
17.2. A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Nógrád Megyei 
Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
17.3. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Melléklet: Pénzügyi műszaki ütemterv 
                 Függelék 
                 Felhatalmazó levél (beszedési megbízáshoz) 
 
 
 
 
 
Karancslapujtő, 2010. augusztus 23. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Megrendelő  Vállalkozó 
PH  PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÉNZÜGYI - MŰSZAKI ÜTEMTERV 
Karancslapujtő, Hunyadi út 38. sz. alatti óvoda gáz- és központi fűtés felújítás 

engedélyezési tervdokumentáció készítése és  kivitelezési munkái 
TÁRGYÚ SZERZŐDÉSHEZ 

 

A Vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozási díj a következő ütemezés 
szerint kerül kiszámlázásra: 

 
I. rész-számla 
Összege:    6.500.000 Ft 
+ ÁFA                           1.625.000 Ft  
     8.125.000 Ft 
 
     
Műszaki tartalom:  Berendezési tárgyak, szerelvények a helyükön fölszerelve, 

csővezeték rendszer nyomáspróbázott állapotban 
 
    
 
Teljesítés időpontja: 2010. szeptember 10. 
 
 
 
Végszámla 
Összege:    2.519.161 Ft  
+ ÁFA   .     629.790 Ft 
                3.148.951 Ft 
 
     
Műszaki tartalom:  Gáz és központi fűtés hibamentesen, I. osztályú minőségben a  

költségvetésben szereplő új anyagokkal, kifogástalanul működik.
    

    
Teljesítés időpontja:   2010. szeptember 20. 
 
 
Karancslapujtő, 2010. augusztus 23. 
 
 
 
 
   

Megrendelő  Vállalkozó 
PH  PH 

 
 
 
 
 



 
FÜGGELÉK 

 
 

A Karancslapujtő, Hunyadi út 38. sz. alatti óvoda gáz- és központi fűtés felújítás 
engedélyezési tervdokumentáció készítése és  kivitelezési munkái 

 
TÁRGYÚ SZERZŐDÉSHEZ 

 
 
 
A 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §-a értelmében közbeszerzéssel elnyert projekt esetén a 
kifizetéseket csak az alábbiak figyelembevételével lehet teljesíteni. 
 

„A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti 
szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött 
vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 
meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – 
visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy  
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban.” 

A  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetését  megalapozó  egyes  törvények 
módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 32. § (5) bekezdése szerint: 

„(5) E törvénynek az Art. 36/A. §-át megállapító rendelkezéseit a 2009. február 15-étől 
teljesített kifizetésekre kell alkalmazni…”  

 
A fenti szabályokat – ideértve a hivatkozott törvényi helyen szabályozott tájékoztatási 
kötelezettséget – a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes 
ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az 
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, 
illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 
 

 
Karancslapujtő, 2010. augusztus 23. 
 
 
 
 
 
   

Megrendelő  Vállalkozó 
PH  PH 

 


